

3. Сократить продолжительность процесса проектирования оптоэлектронных изделий за счет повышения производительности труда, повышения качества проектных, конструкторских и организационных решений в подразделениях компаний участников кооперационной сети.

4. Создать систему обучения на рабочих местах и передачи опыта проектирования и подготовки производства поступающим на работу специалистам.

Событие	Результат
1. Авторизация проекта	Устав проекта. Начало планирования.
2. Утверждение документов инициации проекта	ТЭ. Первоначальная иерархическая структура работ
3. Конец закупки и установки ПО и оборудования, осуществленность цитатного расписания	Установленное оборудование и ПО необходимое для старта реализации подпроекта. Старт реализации проекта.
4. Утверждение плана управления проектом	План управления проектом с дополнительными планами.
5. Утверждение модели БП	Модель бизнес процессов кооперации
6. Утверждение рабочей модели оптоэлектронного изделия	Электронная модель оптоэлектронного изделия. План чертежной и конструкторской документации оформленный в электронном виде.
7. Утверждение методического и информационного обеспечения	Методики управления проектом. Подготовленные шаблоны документов. Подготовленные специалисты компаний, участники кооперации, в области управления проектами.
8. Закрытие проекта	Приказ о закрытии проекта. Приказ о переходе к изготовлению новых изделий оптоэлектронных изделий с применением разработанных моделей, методик и производств.

Продукты проекта

Продуктами проекта является интеллектуальная собственность, выраженная в электронных документах, а также опыт и навыки персонала компаний - участников, приобретенные в процессе реализации.

Основными продуктами проекта должны стать:

1. Полный комплект проектно-конструкторской документации, разработанный на основе трехмерной модели нового оптоэлектронного изделия (Светодиодный светофор).

Краткое название - «Рабочая модель оптоэлектронного изделия»

2. Методическое и информационное обеспечение проектной и конструкторской деятельности, применяемое для реализации проектов в рамках кооперации. Краткое название - «Управление проектами подготовки производства новых изделий»

3. Модель бизнес процессов в рамках кооперации - «Модель БП кооперации»